

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA FARMÁCIA POPULAR

Endereço: AVENIDA 17, Nº 260, LOTE 07 DA QUADRA 88, BAIRRO CENTRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE MG

CNPJ 21.226.840/0001-47

RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS

CREA/CAU: CREA/SP:5061767377/D

PLANILHA DE REFERÊNCIA
SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBADATA BASE
out/22
COM DESONERAÇÃO

BDI 30,91%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		Total	
		R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	R\$ 825,60	3,39%	R\$ 825,60	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 825,60	100,00%
2	PINTURA	R\$ 21.996,45	90,20%	R\$ 10.998,23	50,00%	R\$ 10.998,23	50,00%	R\$ 21.996,45	100,00%
3	SINALIZAÇÃO PISO TÁTIL	R\$ 719,47	2,95%	R\$ -	0,00%	R\$ 719,47	100,00%	R\$ 719,47	100,00%
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 843,81	3,46%	R\$ -	0,00%	R\$ 843,81	100,00%	R\$ 843,81	100,00%
TOTALS		R\$ 24.385,33	100%	R\$ 11.823,82	48,49%	R\$ 12.561,51	51,51%	R\$ 24.385,33	100,00%
TOTALS ACUMULADOS				R\$ 11.823,82	48,49%	R\$ 24.385,33	100,00%		

XAugusto Simões Vasconcelos
Engenheiro Responsável