CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Itapagipe-MG

Endereço: Rua 08, nº 1000, Bairro Centro, Itapagipe-MG
Projeto: Execução Projeto de Bombeiros - Prédio Público - Prefeitura
Responsável Técnico: Engº Civil Cristovam Ferreira Vasconcelos
Nº CREA/CAU: CREA/MG: 42767/D
Data: 20/11/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**
1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 74.033,09	**52,32%**	R$ 74.033,09	100,00%	R$ 0,00	0,00%
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 39.783,12	**28,12%**	R$ 39.783,12	100,00%	R$ 0,00	0,00%
3	INFRAESTRUTURA	R$ 27.672,14	**19,56%**	R$ 27.672,14	100,00%	R$ 0,00	0,00%
TOTAIS		**R$ 141.488,35**	100,00%	R$ 141.488,35	100,00%	R$ 0,00	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS			0,00%	R$ 141.488,35	100,00%	R$ 141.488,35	100,00%

_____

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico