CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA CMEI ALICE
Endereço: RUA 06, Nº 333, LOTE 07 DA QUADRA 88, BAIRRO CENTRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE MG
CNPJ **21.226.840/0001-47**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS
CREA/CAU: CREA/SP:5061767377/D

PLANILHA DE REFERÊNCIA
SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA

DATA BASE
jan/21
COM DESONERAÇÃO

BDI **29%**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
	GRANDES ITENS	R$	PESO %	R$	PESO %	R$	PESO %	R$	PESO %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	R$ 1.418,40	0,43%	R$ 1.418,40	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%
2	LIMPEZA	R$ 11.805,25	3,60%	R$ 5.902,62	50,00%	R$ 5.902,62	50,00%	R$ -	
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R$ 28.403,23	8,67%	R$ 14.201,61	50,00%	R$ 14.201,61	50,00%	R$ -	
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 22.118,02	6,75%	R$ 11.059,01	50,00%	R$ 11.059,01	50,00%	R$ -	
5	ESQUADRIAS DE METAL	R$ 4.338,08	1,32%	R$ 2.169,04	50,00%	R$ 2.169,04	50,00%	R$ -	
6	VIDROS	R$ 11.963,87	3,65%	R$ -		R$ 11.963,87	100,00%	R$ -	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 12.089,61	3,69%	R$ 12.089,61	100,00%	R$ -		R$ -	
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R$ 64.829,95	19,78%	R$ -		R$ 64.829,95	100,00%	R$ -	
9	PISO DE CONCRETO	R$ 6.244,86	1,91%	R$ -		R$ 6.244,86	100,00%	R$ -	
10	PINTURA	R$ 139.734,17	42,64%	R$ -		R$ -		R$ 139.734,17	100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 12.342,86	3,77%	R$ -		R$ 12.342,86	100,00%	R$ -	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 5.505,77	1,68%	R$ -		R$ -		R$ 5.505,77	100,00%
13	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	R$ 6.938,78	2,12%	R$ -		R$ -		R$ 6.938,78	100,00%
	TOTAIS	**R$ 327.732,85**	**100%**	**R$ 46.840,30**	**14,29%**	**R$ 128.713,83**	**39,27%**	**R$ 152.178,72**	**46,43%**
	TOTAIS ACUMULADOS			**R$ 46.840,30**	**14,29%**	**R$ 175.554,13**	**53,57%**	**R$ 327.732,85**	**100,00%**

X

Augusto Simões Vasconcelos
Engenheiro Responsável

X

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito Municipal