CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA CRECHE JANE FRANCO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO
Endereço: RUA C, Nº 01, BAIRRO JARDIM MENEZES
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE MG
CNPJ 21.226.840/0001-47
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS
CREA/CAU: CREA/SP:5061767377/D

PLANILHA DE REFERÊNCIA
SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA

DATA BASE
abr/21
COM DESONERAÇÃO

BDI 29%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
	GRANDES ITENS	R$	PESO %	R$	PESO %	R$	PESO %	R$	PESO %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	R$ 1.419,28	0,42%	R$ 1.419,28	100,00%	R$ -		R$ -	
2	LIMPEZA	R$ 6.268,61	1,85%	R$ 6.268,61	100,00%	R$ -		R$ -	
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R$ 751,73	0,22%	R$ 751,73	100,00%	R$ -		R$ -	
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 57.388,91	16,90%	R$ 28.694,46	50,00%	R$ 28.694,46	50,00%	R$ -	
5	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 7.746,11	2,28%	R$ 7.746,11	100,00%	R$ -		R$ -	
6	MUROS E FECHAMENTOS	R$ 113.805,92	33,52%	R$ 56.902,96	50,00%	R$ 56.902,96	50,00%	R$ -	
7	PISO DE CONCRETO - CALÇADA AVENIDA 07	R$ 9.561,18	2,82%	R$ -		R$ 9.561,18	100,00%	R$ -	
8	PINTURA	R$ 107.353,39	31,62%	R$ -		R$ 53.676,70	50,00%	R$ 53.676,70	50,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 19.976,36	5,88%	R$ -		R$ -		R$ 19.976,36	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R$ 8.286,40	2,44%	R$ -		R$ -		R$ 8.286,40	100,00%
11	SERVIÇOS FINAIS	R$ 6.958,26	2,05%	R$ -		R$ -		R$ 6.958,26	100,00%
	TOTAIS	**R$ 339.516,15**	**100%**	**R$ 101.783,15**	**29,98%**	**R$ 148.835,30**	**43,84%**	**R$ 88.897,71**	**26,18%**
	TOTAIS ACUMULADOS			**R$ 101.783,15**	**29,98%**	**R$ 250.618,44**	**73,82%**	**R$ 339.516,15**	**100,00%**

Augusto Simões Vasconcelos
Engenheiro Responsável

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito Municipal