
Município: Itapagipe
Projeto: Iluminação da Avenida do Contorno - Etapa 3 1 SETOP TRIÂNGULO 06_2022

Responsável Técnico: Eliseu Queiroz Garcia
Nº CREA/CAU: 50893904600
BDI1: 31,17% - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
BDI2: 0,00% - 
Data: 04/12/2022

Unitário Total Unitário Total
Iluminação da Avenida do Contorno - Etapa 3 338.815,38 444.417,15

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 338.815,38 444.417,15
1.1 ED-50153 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U BDI1 1,000 2.898,81 2.898,81 3.802,37 3.802,37

1.2 ED-51110 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 BDI1 3,120 32,42 101,15 42,53 132,69
1.3 ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M3 BDI1 164,060 11,39 1.868,64 14,94 2.451,06

1.4 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M3 BDI1 167,180 31,53 5.271,19 41,36 6.914,56
1.5 ED-49786 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 BDI1 1,940 579,49 1.124,21 760,12 1.474,63

1.6 ED-49168 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO 
DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

UN BDI1 44,000 136,48 6.005,12 179,02 7.876,88

1.7 ED-49199 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO 
CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO 
ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN BDI1 4,000 604,31 2.417,24 792,67 3.170,68

1.8 ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), 
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M BDI1 22,000 7,48 164,56 9,81 215,82

1.9 ED-4155 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")

M BDI1 1.093,730 21,47 23.482,38 28,16 30.799,44

1.10 ED-49524 RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 
1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO

UN BDI1 88,000 42,25 3.718,00 55,42 4.876,96

1.11 ED-48995 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 
90°C, 0,6/1KV

M BDI1 2.187,460 9,41 20.584,00 12,34 26.993,26

Preço (R$) Preço (R$)
Sem BDI Com BDI
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1.12 ED-48986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 
MM2, 90°C, 0,6/1KV

M BDI1 1.100,000 2,85 3.135,00 3,74 4.114,00

1.13 ED-20580 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, 
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 
ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN BDI1 4,000 2.760,80 11.043,20 3.621,34 14.485,36

1.14 COT-001 TERMINAL CONECTOR OLHAL 6MM (AMARELO )(ATERRAMENTO) UN BDI1 88,000 1,20 105,60 1,57 138,16
1.15 COT-002 EMENDA ENTRE CABOS DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 5 DE 1KV, 1,5 MM2 

E 6,0 MM2 COM SOLDA TIPO ESTANHO E ISOLAMENTO COM FITA AUT
UN BDI1 88,000 9,88 869,44 12,96 1.140,48

1.16 COT-003 EMENDA ENTRE CABOS DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 5 DE 1KV, 6,0  MM2 
E 16,0 MM2 COM SOLDA TIPO ESTANHO E ISOLAMENTO COM FITA A

UN BDI1 8,000 11,23 89,84 14,73 117,84

1.17 COT-004 POSTE COM A = 10MTS (1 metro engastar + 9 metros livres) EM AÇO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA PARA 2 LUMINÁRIAS ENGASTAR  CO

UN BDI1 44,000 3.516,75 154.737,00 4.612,92 202.968,48

1.18 COT-005 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100W UN BDI1 88,000 1.150,00 101.200,00 1.508,46 132.744,48
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