

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COBERTURA DE ACADEMIA DE SAÚDE

Obra: Construção de Cobertura de Academia de Saúde

Endereço: Rua 16 esquina com a Avenida 01, nº , Bairro Jardim Castro

Proprietário: Município de Itapagipe

CNPJ 21.226.840/0001-47

Responsável Técnico: José Antonio Ferreira de Menezes

CREA/CAU: CREA/SP: 5069752660 SP/D

PLANILHA DE REFERÊNCIA

SINAPI - SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA

DATA BASE

jun/24

ago/23

COM DESONERAÇÃO

BDI SINAPI 29,79%

BDI SETOP 30,87%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.138,61	1,19%	R\$ 1.138,61	100,00%	R\$ -		R\$ -	
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.447,46	1,52%	R\$ 1.447,46	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3	CONCRETO ARMADO	R\$ 1.479,86	1,55%	R\$ 1.479,86	100,00%	R\$ -		R\$ -	
4	COBERTURA	R\$ 84.613,64	88,72%	R\$ 42.306,82	50,00%	R\$ 42.306,82	50,00%	R\$ -	
5	PINTURA	R\$ 6.696,21	7,02%	R\$ 3.348,11	50,00%	R\$ 3.348,11	50,00%	R\$ -	
TOTAIS		R\$ 95.375,78	100%	R\$ 49.720,86	52,13%	R\$ 45.654,93	47,87%	R\$ -	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 49.720,86	52,13%	R\$ 95.375,78	100,00%	R\$ 95.375,78	100,00%

	JOSÉ ANTONIO FERREIRA DE MENEZES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA-5069752660 SP/D	RICARDO GARCIA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL	

terça-feira, 25 de junho de 2024