

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: ESTACIONAMENTO UPA

Endereço: RUA 16, N° 1063 BAIRRO NACIB JABUR MALUF

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE-MG

CNPJ 21.226.840/0001-47

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES

CREA/CAU: CREA/SP:5069752660

PLANILHA DE REFERÊNCIA

SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA

DATA BASE

ago/23

COM DESONERAÇÃO

BDI 30,87%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.145,95	1,44%	R\$ 1.145,95	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	MURO	R\$ 22.656,86	28,42%	R\$ 11.328,43	50,00%	R\$ 11.328,43	50,00%	R\$ -	
3	BRITA	R\$ 31.726,62	39,79%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.726,62	100,00%	R\$ -	
4	PLUVIAL	R\$ 7.064,08	8,86%	R\$ 3.532,04	50,00%	R\$ 3.532,04	50,00%	R\$ -	
5	PORTÃO	R\$ 8.452,50	10,60%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.452,50	100,00%	R\$ -	
6	ILUMINAÇÃO	R\$ 8.687,99	10,90%	R\$ 4.343,99	50,00%	R\$ 4.343,99	50,00%		
TOTALS		R\$ 79.734,00	100%	R\$ 20.350,41	25,52%	R\$ 59.383,58	74,48%	R\$ -	0,00%
TOTALS ACUMULADOS				R\$ 20.350,41	25,52%	R\$ 79.734,00	100,00%	R\$ 79.734,00	100,00%

**X**José Antônio Ferreira de Menezes  
Engenheiro Responsável