

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM DIVERSOS LOGRADOUROS
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
 Proprietário: Município de Itapagipe
 CNPJ 21.226.840/0001-47
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES
 CREA: 5069752660/D-SP

PLANILHA DE REFERÊNCIA
 SINAPI - SETOP - TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA

DATA BASE
 mai/24
 COM DESONERAÇÃO
 BDI SINAPI 31,17%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %	R\$	PESO %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 112.631,90	100,00%	R\$ 56.315,95	50,00%	R\$ 56.315,95	50,00%	R\$ -	0,00%
TOTAIS		R\$ 112.631,90	100%	R\$ 56.315,95	50,00%	R\$ 56.315,95	50,00%	R\$ -	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 56.315,95	50,00%	R\$ 112.631,90	100,00%	R\$ 112.631,90	100,00%

	JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES CIVIL CREA: 5069752660/D-SP	ENGENHEIRO	RICARDO GARCIA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

quarta-feira, 25 de setembro de 2024