

<u>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</u>									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE-MG		VALOR DO CONTRATO:	R\$131.950,59	DATA: 26/07/2022		FOLHA Nº: 01/01			
OBRA: REDE DE GASES MEDICINAIS				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MESES					
LOCAL: AVENIDA 16, Nº. 1063, Bairro Nacib Jabur Maluf									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$131.950,59	R\$131.950,59					
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$131.950,59	R\$131.950,59					
<hr/> AUGUSTO SIMÕES VASCONCELOS Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 5061767377/D <hr/> RICARDO GARCIA DA SILVA Prefeito Municipal						Observações:			